[bookmark: _GoBack]社会各界反馈意见情况表
	序号
	单位
	反馈意见情况
	采纳情况

	1
	广东华城工程咨询有限公司
	第二条：本办法所称市财政性资金投资基本建设项目是指使用市本级财政预算安排的资金（含全额或部分投资）并在东莞市行政区域内进行固定资产投资建设项目。
疑问：使用市财政资金但在东莞区域外进行建设项目是否适用?
	回答：工程项目是按行政区域进行管理的，办法只适用使用市财政资金在东莞市行政区域内进行固定资产投资建设项目。

	2
	
	第八条变更工程价款按如下原则调整：（二）合同中只有类似于变更工程的价格，可在合理范围内参照类似价格变更合同价款。
建议：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024）第8.9.1项第（2）点规定“相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价”，对类似项目的判定标准更加明确， 且可“换算调整”使用范围更广，使变更工程更贴更合同价更为合理。
	采纳。第八条（二）修改为：相同施工（工艺）条件下实施类似合同清单项目的，可采用类似合同清单项目的单价换算局部偏差确定变更工程综合单价。 

	3
	
	第八条（三）合同中没有适用的.........按省、市相关行业主管部门颁布的工程造价计价规定及基准日期的人工、材料价格计算预算价.............
疑问：“工程造价计价规定”是否还是推行“定额计价”，与（GB/T50500-2024）第8.9.3项推行“按实施情况、市场价”有违背，是否合适？
	回答：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）变更工程价款调整都是采用协商确定综合单价，但作为政府投资工程，为了减少协商纠纷，变更工程的计价需要有统一的计价原则，而且计价标准并没有禁止使用定额的规定，不存在违背计价标准的情况。

	4
	广东华城工程咨询有限公司
	第八条（四）工程变更.........调整措施项目费和其他项目费：
1.凡可计算工程量的措施项目费........属绿色施工安全防护措施费范畴的，应单独列项不作浮动。
疑问：“单独列项不作浮动”是不下浮还是指“此费包干不作调整”？请明确。
另综合脚手架、施工现场围挡、不再列入绿色施工安全防护措施费。是属“可计算工程量的措施项目费”是可调整？

	回答：所提出的疑问已对办法进行完善，
删除“属绿色施工安全防护措施费范畴的，应单独列项不作浮动。”。综合脚手架、施工现场围挡属可计算工程量的措施项目费，办法明确非承包人原因导致措施项目实质性变化引起费用增减可以调整。


	5
	
	第八条（四）工程变更.........调整措施项目费和其他项目费：
2.凡按系数计算的措施项目费和其他项目费，除单独增加（或减少）单位工程等特殊情况外，合同执行过程中不作调整。
问：“按系数计算的措施项目费”具体是哪些？是指“文明工地增加费”“夜间施工增加费”“赶工措施费”“工程超高增加费”这些？可改为“凡按项计算”？
	回答：修改为“凡按系数计算或以项为计量单位的措施项目费和其他项目费，除单独增加（或减少）单位工程等特殊情况外，合同执行过程中不作调整。按系数计算的措施项目费广东省建设工程标准定额站在《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）已明确。

	6
	
	第十四条
（二）单项工程变更投资金额估算在100万元以上的，由建设单位论证后报市行业主管部门初审，再报市主管领导审批后实施。
疑问：单项工程变更投资金额估算在100万以上的金额100万元是指变更工程净值（增减差额）？还是增加工程+减少工程绝对值的总额？
	回答：办法第三十四条对“单项工程变更投资金额”进行解悉，明确单项工程变更投资金额是指由相同原因引起的变更增加和变更减少相抵后的净值。

	7
	广东华城工程咨询有限公司
	第二十二条 ...单项变更工程价款100万元。
   疑问：单项变更工程价款100万元是指变更工程增减后净额？还是 增加工程+减少工程绝对值的总额？
	回答：办法第三十四条对“单项工程变更投资金额”进行解悉，明确单项工程变更投资金额是指由相同原因引起的变更增加和变更减少相抵后的净值。

	8
	
	第二十一条工程合同进度款支付：（四）采用固定下浮率发包方式的项目，...........按实际完成量的50%进行支付，累计支付比例乘以（1-报价浮动率）后工程造价的50%。
意见：对比“单价合同”“固定下浮率”合同支付比例太低。同样按已完成工程量计算进度款，“单价合同”可支付至 80%-90%，“固定下浮率”最多支付50%？，建议把“施工图预算未审核对应的工程量清单，按实际完成量的50%进行支付，累计支付比例不得超过暂定合同价扣减已审定预算乘以（1-报价浮动率）后工程造价的50%”删除，写太多且与前面已完成量可支付到80%有茅盾。
	不采纳。正常的建设项目都是在施工图审查后才可以施工，在施工图预算没有审定之前按实际完成工程量的50%进行支付是为了给工程提前开工提供支付依据，施工图预算审定后才能正式确定合同价，按正常流程支付。

	9
	
	第二十六条.........属施工工程项目应委托有资质的造价咨询公司编制结算。
有误，资质已取消。
	采纳。将“有资质的造价咨询公司”修改为“第三方造价咨询公司”。

	10
	广东华城工程咨询有限公司
	第三十二条　镇（街道、园区）应参照本办法结合本级财政性资金投资基本建设项目的实际情况制定相应的工程价款管理办法，并报市财政局和市住建局备案后执行。
可改为：镇（街道、园区）结合本级财政性资金投资基本建设项目的实际情况，可参照执行。就不会违反“强制下级机关制定配套规范性文件”的规定。因为招标文件、施工合同都是统一执行此文件的，就明确“可参照执行”就好。
	采纳。增加“各镇（街道、园区）可结合本级财政性资金投资基本建设项目的实际情况参照执行。”



